PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES 2018

PAEI 2018

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN 6

1 USOS Y FUENTES PARA EL PAEI 7

1.1 FUENTES DEL PAP – PDA 7

1.1.1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE MUNICIPIOS-SGP ($4.521.548.649) **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

1.1.2 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR ($ 77.000.000.000) 7

1.1.3 REGALÍAS ESCALONADAS DEL CARBÓN. ($ 19.761.509.694) **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

1.1.4 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - DEPARTAMENTO ($ 9.021.755.273) **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

1.1.5 OTROS INGRESOS 8

1.1.6 DISPONIBILIDAD FINAL DE CAJA ZONA URBANA 8

1.1.7 DISPONIBILIDAD FINAL DE CAJA ZONA RURAL 9

2 USOS DEL PAP – PDA 10

2.1 PRESUPUESTO PAEI 2017 URBANO 10

2.1.1 DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO 11

2.1.2 INDICADORES Y CRONOGRAMA DE VIABILIZACIÓN DEL PAEI URBANO 13

2.2 PRESUPUESTO PAEI 2017 RURAL 15

2.2.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES POR CORREGIMIENTO 15

2.2.2 INDICADORES Y CRONOGRAMA DE VIABILIZACIÓN DEL PAEI RURAL 17

LISTADO DE TABLAS

Pág.

Tabla 1 Proyección SGP Municipios ***¡Error! Marcador no definido.***
Tabla 2. Ingresos por Rendimientos *8*
Tabla 3. Ingresos Urbanos 2017 *8*
Tabla 4. Balance Final Urbano *8*
Tabla 5. Balance Final Rural *9*
Tabla 6. Presupuesto PAEI 2017 *10*
Tabla 7. Presupuesto PAEI 2017 Urbano por Componente *11*
Tabla 8. Distribución de los Recursos por municipio *12*
Tabla 9. Inversiones por municipio, Acueducto y Alcantarillado ***¡Error! Marcador no definido.***
Tabla 10. Indicadores urbanos *13*
Tabla 11. Presupuesto PAEI 2017 Rural por Componente *15*
Tabla 12. Inversiones por Municipio y corregimiento *15*
Tabla 13 Indicadores PAEI Rural *17*

ALCALDES DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ALCALDE / ALCALDESA	MUNICIPIO
MARIBEL ANDRADE ZAMBRANO	ALGARROBO
PEDRO JAVIER SANCHEZ RUEDA	ARACATACA
RIVELINO DE JESUS MENDOZA B	ARIGUANÍ
EDGARD DE JESUS FERNANDEZ L	CERRO DE SAN ANTONIO
HERNAN JULIO BARRIOS OROZCO	CHIBOLO
EDGARDO DE JESUS PEREZ DIAZ	CIÉNAGA
PEDRO JESUS OSPINO CASTRO	CONCORDIA
MAGUETH DEL AMPARO MONTERO M	EL PIÑÓN
JOHN SNEIDER VARGAS LARA	EL RETEN
MALLATH PAOLA MARTINEZ C	FUNDACIÓN
ELKIN MENDEZ POSTERARO	GUAMAL
OSCAR ENRIQUE RUIZ BOHORQUEZ	NUEVA GRANADA
GUSTAVO AQUILEO OSORIO OSORIO	PEDRAZA
ORLANDO MACHADO MACHADO	PIJIÑO DEL CARMEN
EDUARDO ENRIQUE VILLA MOZO	PIVIJAY
JAIRO ANTONIO MOLINA DE ARCO	PLATO
WILFRIDO RAFAEL AYALA MORENO	PUEBLO VIEJO
NICOLÁS PEZZANO	SABANAS DE SAN ÁNGEL
JOSE NICOLAS DÌAS MARCHENA	SALAMINA
EDGAR ITURRIAGO FUENTES	SAN SEBASTIÁN DE BUENA VISTA
RICARDO LUCIO ANDRADE MARTINEZ	SANTA BÁRBARA DE PINTO
JOSE MANUEL GOMEZ MELENDEZ	SITIO NUEVO
JORGE MIGUEL MERCADO BOTERO	TENERIFE.
MANUEL DE LA CRUZ PACHECO	ZAPAYÁN
HOLMES DE JESUS ECHEVERRÌA	ZONA BANANERA.

ESTRUCTURAS OPERATIVAS DEL PDA
COMITÉ DIRECTIVO

Rosa Cotes de Zúñiga	**Gobernadora**
Ricardo Torres Benjumea	**Aguas del Magdalena**
Jorge Andrés Carrillo Cardoso	**Viceministro de Agua y Saneamiento**
Sirly Castro	**Subdirectora de Agua y Saneamiento DNP**
Magueth Montero	**Alcalde Municipio de Piñón**
José Díaz Marchena	**Alcalde Municipio de Salamina**
Carlos Francisco Diazgranados	**CAR – Corpamag**

Secretario Comité
Aguas del Magdalena S.A.E.S.P.

GESTOR
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P**.**
Ricardo Torres Benjumea
Gerente

Equipo de trabajo
Ricardo Torres – Gerente - scervantes@aguasdelmagdalena.com
Roberto Martinez – Secretario General - rtorres@aguasdelmagdalena.com
Alberto Bateman Z – Sub Gerente Adm y Financiero - abateman@aguasdelmagdalena.com
Carlos Royero – Sub Gerente Institucional - croyero@aguasdelmagdalena.com
Odair Mercado – Sub Gerente Técnico - omercado@aguasdelmagdalena.com

ESQUEMA FIDUCIARIO URBANO
Fiduciaria de Occidente S.A.

ESQUEMA FIDUCIARIO RURAL
Consorcio FIA

INTRODUCCIÓN

El Plan Anual Estratégico de Inversiones –PAEI- es el instrumento de planificación de corto plazo del PDA y se elabora con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la política, lineamientos, principios y objetivos sectoriales enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para todos", y en el Decreto 2246 de 2012, así como en los documentos de política pública sectorial, entre ellos los documentos CONPES 3383 "Plan de Desarrollo Sectorial", 3463 "Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento", 3530 "Servicio Público de Aseo en el Marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos", CONPES SOCIAL 091 "Objetivos de Desarrollo del Milenio", entre otros.

El presente Plan Anual Estratégico y de Inversiones señala para el año 2017 con base en el decreto 2246 de 2012, presenta el cronograma y las acciones necesarias para la ejecución de los componentes del PDA en cada municipio, identificando las respectivas fuentes de recursos que se utilizarán para la financiación respectiva.

El PAEI se enmarca en el Plan General Estratégico y de Inversiones elaborado por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. en su calidad de Gestor.

1 USOS Y FUENTES PARA EL PAEI

1.1 FUENTES DEL PAP – PDA

A continuación, se presenta en detalle cada una de las fuentes que comprenden el PAP-PDA del Magdalena:

1.1.1 Sistema General De Regalías – SGR ($ 51.000.000.000)

Tabla 1 Ingresos Recursos de regalías

FUENTE	VALOR
SGR	51.000.000.000
Regalías Escalonadas	0
TOTAL REGALÍAS	**51.000.000.000**

Los valores del SGR, corresponde a 51 mil millones aprobados por el OCAD para las vigencias 2016, en cuanto a la vigencia 2017, el departamento del Magdalena presentó al OCAD caribe los recursos faltantes por aprobar (68.390.624.402), siendo estos aprobados por todos los integrantes del órgano colegiado.

1.1.2 Sistema General de Participaciones – Departamento ($10.094.387.821)

Aguas del Magdalena como Gestor del PDA, atiende también las actividades y ejecuciones de la Fase II del Programa - Zona Rural, la cual se financia con recursos del Sistema General de Participaciones del Departamento, se realizó una proyección de los ingresos para la vigencia 2018 basados en la distribución de la última doceava de 2017 y las once doceavas de 2018.

1.1.3 Otros Ingresos

Tabla 2. Ingresos por Rendimientos

Fuente	Monto (Millones de pesos)
Rendimientos Fiduoccidente	3.000.000.000
Rendimientos FIA	1.500.000.000
Total	**4.500.000.000**

Fuente: PDA, 2017

En resumen, los ingresos para la vigencia 2018 ascienden a $65.594 millones, los cuales se desagregan de la siguiente manera:

Tabla 3. Ingresos Urbanos 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO
REGALÍAS SGR Y ESCALONADAS DEL CARBÓN	51.000.000.000
SGP DPTO.(ZONA RURAL)	10.094.387.821
RENDIMIENTOS FIDUCIARIA OCCIDENTE - URBANO	3.000.000.000
RENDIMIENTOS FIA	1.500.000.000
TOTAL INGRESOS	**65.594.387.821**

Fuente: PDA, 2017

Teniendo en cuenta, que los proyectos de la zona urbana y rural se financian con fuentes diferentes, el balance final de caja se realiza por separado.

1.1.4 Disponibilidad Final de Caja Zona Urbana y Rural

1.1.5 Urbana

Tabla 4. Balance Final Urbano

CONCEPTO	PRESUPUESTO
Disponible Vigencias anteriores	793.105.337
Ingresos 2018	54.000.000.000
Disponibilidad PAEI 2018	54.793.105.337

Fuente: PDA, 2017

1.1.6 Disponibilidad Final de Caja Zona Rural

Tabla 5. Balance Final Rural

CONCEPTO	VIGENCIA 2018
Disponible Vigencias anteriores	7.167.928.198
Ingresos 2018	11.594.387.821
Saldo	18.762.316.019

Fuente: PDA, 2017

2 USOS DEL PAP – PDA

Para el componente de obras civiles tanto urbano como rural se aprueba una bolsa de recursos, que será utilizada en la medida que los proyectos sean viabilizados por la ventanilla única del viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, el valor definitivo para cada proyecto será el señalado en la carta de viabilización, en todo caso la sumatoria de todos los proyectos contratados durante la ejecución del PAEI 2018 no podrá exceder el monto total asignado para el rubro obras civiles.

En el desarrollo del presente documento se incluyen los proyectos que a criterio de Aguas del Magdalena tienen mayor posibilidad de ser viabilizados por el mecanismo de ventanilla única.

2.1 PRESUPUESTO PAEI 2018 URBANO

El presupuesto del PAEI 2018 contiene las acciones planeadas a desarrollar en la presente vigencia para el cumplimiento de los objetivos del PAP-PDA. El siguiente cuadro presenta el presupuesto total:

Tabla 6. Presupuesto PAEI 2018

COMPONENTE	PRESUPUESTO	REGALIAS	SGP	CORPAMAG
Infraestructura de Agua y Saneamiento	52.361.851.218	46.121.398.255	6.240.452.963	-
Ambiental Agua y Saneamiento	1.798.620.481	-	-	1.798.620.481
Aseguramiento en la prestación de los servicios	598.148.638	168.971.494	429.177.144	-
Administración y Financiación	34.485.000	34.485.000	-	-
TOTAL	**54.793.105.337**	**46.324.854.749**	**6.669.630.107**	**1.798.620.481**

Fuente: PDA, 2017

Tabla 7. Presupuesto PAEI 2018 Urbano por Componente

COMPONENTE	PRESUPUESTO	REGALIAS	SGP	CORPAMAG
Infraestructura de Agua y Saneamiento				
SUPERVISIÓN EyD ASEO	200.000.000	200.000.000		
GESTION PREDIAL	190.509.375	190.509.375		
ESTUDIOS Y DISEÑOS ASEO	616.852.135	616.852.135		
INTERVENTORIA	3.248.887.424	3.248.887.424		
OBRAS CIVILES	47.085.324.996	41.865.149.321	5.220.175.675	
PREDIOS	1.020.277.288		1.020.277.288	
Ambiental Agua y Saneamiento				
ESTUDIOS	75.000.000			75.000.000
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO	1.723.620.481	-		1.723.620.481
Aseguramiento en la prestación de los servicios				
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	168.971.494	168.971.494		
SUBSIDIOS	429.177.144		429.177.144	
Administración y Financiación				
GASTOS BANCARIOS	34.485.000	34.485.000		
TOTAL	**54.793.105.337**	**46.324.854.749**	**6.669.630.107**	**1.798.620.481**

Fuente: PDA, 2017

2.1.1 Distribución Por Municipio

El componente de inversiones en infraestructura que incluye estudios y diseños, obra civil e interventoría y los aportes a subsidios son los únicos rubros que es posible desagregar por municipio, a continuación:

Tabla 8. Distribución de los Recursos por municipio

COMPONENTE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
Infraestructura de Agua y Saneamiento			
Adiciones			
Santa Marta - sistema sur		2.951.493.208	2.951.493.208
Zona Bananera - Guamachito	120.000.000		120.000.000
Algarrobo		1.186.000.000	1.186.000.000
TOTAL ADICIONES	**120.000.000**	**4.137.493.208**	**4.257.493.208**
Proyectos Nuevos			
Ariguani		17.213.940.838	17.213.940.838
Palermo de sitio nuevo		11.409.690.549	11.409.690.549
ZONA BANANERA - Tucurinca	4.040.957.052		4.040.957.052
Zona Bananera		2.385.532.606	2.385.532.606
Pueblo Viejo Fase I		7.777.710.743	7.777.710.743
SUBTOTAL	**4.040.957.052**	**38.786.874.736**	**42.827.831.788**
TOTAL	**4.160.957.052**	**42.924.367.944**	**47.085.324.996**

Fuente: PDA, 2017

2.1.2 Indicadores y cronograma de viabilización del PAEI Urbano

Tabla 9. Indicadores urbanos

MUNICIPIO		NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE	VALOR $	Población Beneficiada (Horizonte)	Cobertura sin proyecto	Cobertura con proyecto	Continuidad sin proyecto	Continuidad con proyecto	Calidad sin proyecto	Calidad Con Proyecto	CUENTA CON PERMISO AMBIENTAL?	TIPO DE PERMISO QUE REQUIERE	NECESITA ADQUISICIÓN DE PREDIOS?	DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS QUE NECESITA	OBSERVACIÓN
ARIGUANÍ		Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de Ariguaní, FASE I	ALCANTARILLADO	$ 17.213.940.838	43.819	0%	50%	0%	100%	NO APLICA	NO APLICA	NO	Permiso de vertimiento	SI	PERMISOS DE OCUPACIÓN DE VÍA NACIONAL - LOTE PARA LA CONTRUCCIÓN DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN Y EBAR	SE NECESITA TRAMITAR LOS DERECHOS DE VÍA Y LA ADQUISICIÓN DEL PREDIO
SITIO NUEVO	PALERMO	Optimización y ampliación del sistema de acueducto del corregimiento de Palermo, municipio de Sitio Nuevo	ALCANTARILLADO	$ 11.409.690.549	29.423	0%	50%	0%	100%	NO APLICA	NO APLICA	NO	Permiso de vertimiento	SI	LOTE PARA EBAR Y LAGUNA	SE NECESITA ADQUIRIR PREDIOS
ZONA BANANERA	TUCURINCA	Optimización y ampliación del sistema de acueducto corregimiento de Tucurinca, municipio de Zona Bananera	ACUEDUCTO	$ 4.040.957.052	8.838	78%	80%	38%	100%	NO APTA	APTA	NO	Concesión de agua (CORPAMAG) Y Permiso de paso de 30 lps por el canal Santa Marta (ADR)	NO		CUENTA CON EL PREDIO NECESARIO PARA LA CONTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
	ZONA BANANERA	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	ALCANTARILLADO	$ 2.385.532.606	0	0%	XX%	0%	0%	NO APLICA	NO APLICA	NO	Permiso de vertimiento	NO	NO	

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE	VALOR $	Población Beneficiada (Horizonte)	Cobertura sin proyecto	Cobertura con proyecto	Continuidad sin proyecto	Continuidad con proyecto	Calidad sin proyecto	Calidad Con Proyecto	CUENTA CON PERMISO AMBIENTAL?	TIPO DE PERMISO QUE REQUIERE	NECESITA ADQUISICIÓN DE PREDIOS?	DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS QUE NECESITA	OBSERVACIÓN
PUEBLO VIEJO	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el casco urbano de pueblo viejo, FASE I.	ALCANTARILLADO	$ 7.777.710.743	27.758	0%	0%	0%	0%	NO APLICA	NO APLICA	NO	Permiso de vertimiento	SI	PERMISOS DE OCUPACIÓN DE VÍA NACIONAL Y PREDIOS LAGUNA Y EBAR	SE NECESITA TRAMITAR LOS DERECHOS DE VÍA Y ADQUISICIÓN DE LOTES

2.2 PRESUPUESTO PAEI 2018 RURAL

Tabla 10. Presupuesto PAEI 2018 Rural por Componente

COMPONENTE	Presupuesto	Fuente SGP Departamento
Infraestructura de Agua y Saneamiento	**16.062.316.019**	**16.062.316.019**
Interventoría	1.037.721.609	1.037.721.609
obras civiles	14.824.594.410	14.824.594.410
Laboratorio Microbiológico	75.000.000	75.000.000
Gestión Predial	50.000.000	50.000.000
Compra de lotes y Pago de Servidumbres	75.000.000	75.000.000
Aseguramiento en la prestación de los servicios	**2.700.000.000**	**2.700.000.000**
Fortalecimiento Institucional	1.700.000.000	1.700.000.000
Gastos del gestor	1.000.000.000	1.000.000.000
TOTAL	**18.762.316.019**	**18.762.316.019**

Fuente: PDA, 2017

2.2.1 Distribución de las inversiones por corregimiento

Tabla 11. Inversiones por Municipio y corregimiento

PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES 2018 - COMPONENTE RURAL				
PROYECTO	**CORREGIMIENTO**	**MUNICIPIO**	**COMPONENTE**	**VALOR**
ADICIONES				
Ampliación y Optimización	Bellavista	Algarrobo	Acueducto	683.386.744
Ampliación y Optimización	Bomba	Pedraza	Acueducto	290.000.000
Ampliación y Optimización	La Colombia	El Reten	Acueducto	139.213.212
Construcción	El seis y San Rafael	San Sebastián de Buenavista	Acueducto	616.468.043
Ampliación y Optimización	Julio Zawady	Zona Bananera	Acueducto	212.857.611
Proyectos Nuevos				
Ampliación y Optimización	Loma del Balsamo	Algarrobo	Acueducto	1.568.909.200
Ampliación y Optimización	Sevillano	Cienaga	Acueducto	1.198.000.000
Ampliación y Optimización	San Jose de Kennedy	Zona	Acueducto	1.732.540.055
Ampliación y Optimización	Doña María	Fundación	Acueducto	1.021.279.858
Ampliación y Optimización	Cauca	Aracataca	Alcantarillado	1.921.607.621
Ampliación y Optimización	San Sebastián del Bongo	Reten	Acueducto	705.707.072
Ampliación y Optimización	Vereda Las Flores	Reten	Acueducto	962.026.918

Ampliación y Optimización	La Lucha	Pijiño	Acueducto	1.710.395.110
Ampliación y Optimización	Filadelfia	Pijiño	Acueducto	1.634.530.173
Ampliación y Optimización	Campo Alegre	Piñon	Acueducto	1.750.257.033
Ampliación y Optimización	La China	Chibolo	Alcantarillado	2.775.154.137
Construcción	Piedras de Moler	Zapayan	Acueducto	2.154.315.691
Ampliación y Optimización	Caño de Aguas	Zapayan	Acueducto	1.711.749.990
Ampliación y Optimización	Rosario del Chengue	Concordia	Acueducto	4.192.500.694
Ampliación y Optimización	Bellavista	Concordia	Acueducto	4.097.009.788
TOTAL				**31.077.908.950**

Fuente: PDA, 2017

Para la zona rural se presenta una lista de proyectos que son susceptibles de realizar inversiones en el marco del plan anual estratégico 2018. Sin embargo, el valor a contratar por obras civiles no podrá superar 14.824.594.410 que es el aprobado para dicho componente.

2.2.2 Indicadores y cronograma de viabilización del PAEI Rural

MUNICIPIO		NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE	VALOR $	Población Beneficiada (Horizonte)	Cobertura sin proyecto	Cobertura con proyecto	Continuidad sin proyecto	Continuidad con proyecto	Calidad sin proyecto	Calidad Con Proyecto	CUENTA CON PERMISO AMBIENTAL?	TIPO DE PERMISO QUE REQUIERE	NECESITA ADQUISICIÓN DE PREDIOS?	DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS QUE NECESITA	OBSERVACIÓN
ALGARROBO	LOMA DEL BALSAMO	Optimización y ampliación del sistema del acueducto del corregimiento de Loma del Bálsamo del municipio de Algarrobo	ACUEDUCTO	$ 1.568.909.200	2.752	0%	100%	0%	100%	NO APTA	APTA	SI	Concesión de aguas (Bellavista)	SI	LOTE PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	
CIÉNAGA	SEVILLANO	Optimización y ampliación del sistema de acueducto del corregimiento de Sevillano, Municipio de Ciénaga	ACUEDUCTO	$ 1.198.000.000	2.104	21,34%	100%	42%	100%	NO APTA	APTA	NO	Concesión de aguas	SI	LOTE PARA EL POZO, EBAC Y TANQUE	
ZONA BANANERA	SAN JOSE DE KENNEDY	Construcción del sistema de acueducto	ACUEDUCTO	$ 1.732.540.055	2.225	0	100%	0	100%	NO APTA	APTA	NO	Concesión de aguas	SI	LOTE PARA EL POZO, EBAC Y TANQUE	
FUNDACIÓN	DOÑA MARIA	Construcción del sistema de acueducto	ACUEDUCTO	$ 1.021.279.858	386	0	100%	0	100%	NO APTA	APTA	NO	Concesión de aguas	SI	LOTE PARAJAGUEY Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	
ARACATACA	CAUCA	Construcción del sistema de alcantarillado	ALCANTARILLADO	$ 1.921.607.621	1.082	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A	NO	Permiso de Vertimiento	NO	TIENE LEGALIZADOS LOS PREDIOS INNEHERENTES A LAS ESTRUCTURAS	
RETEN	SAN SEBASTIAN DEL BONGO	Optimización y ampliación del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián	ACUEDUCTO	$ 705.707.072	410	0	100%	0	100%	NO APTA	APTA	NO	CONCECIÓN DE AGUAS	SI	LOTE PARA EL POZO Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	

MUNICIPIO		NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE	VALOR $	Población Beneficiada (Horizonte)	Cobertura sin proyecto	Cobertura con proyecto	Continuidad sin proyecto	Continuidad con proyecto	Calidad sin proyecto	Calidad Con Proyecto	CUENTA CON PERMISO AMBIENTAL?	TIPO DE PERMISO QUE REQUIERE	NECESITA ADQUISICIÓN DE PREDIOS?	DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS QUE NECESITA	OBSERVACIÓN
		del Bongo, municipio de Reten														
	VEREDA LAS FLORES	Optimización y ampliación del sistema de acueducto del corregimiento Veredas las Flores, municipio de Reten	ACUEDUCTO	$ 962.026.918	426	0	100%	0	100%	NO APTA	APTA	NO	CONCECIÓN DE AGUAS	SI	LOTE PARA EL POZO Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	
PIJIÑO	LA LUCHA	Construcción del sistema de alcantarillado	ALCANTARILLADO	$ 1.921.607.621	1.082	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A	NO	Permiso de Vertimiento	SI	LOTE PARA EL POZO Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	
	FILADELFIA	Optimización y ampliación del sistema de acueducto del corregimiento Filadelfia, municipio de Pijiño del Carmen	ACUEDUCTO	$ 1.634.530.173	410	0	100%	0	100%	NO APTA	APTA	NO	CONCECIÓN DE AGUAS	SI	LOTE PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA DE OPERACIONES	
PIÑÓN	CAMPO ALEGRE	Optimización y ampliación del sistema de acueducto del corregimiento Campo Alegre, municipio de Piñón	ACUEDUCTO	$ 1.750.257.033	256	0	100%	0	100%	NO APTA	APTA	NO	CONCECIÓN DE AGUAS	NO	TIENE LEGALIZADOS LOS PREDIOS INNEHERENTES A LAS ESTRUCTURAS	
CHIVOLO	LA CHINA	Construcción del sistema de alcantarillado	ALCANTARILLADO	$ 2.775.154.137	1.639	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A	NO	Permiso de Vertimiento	NO	TIENE LEGALIZADOS LOS PREDIOS INNEHERENTES A LAS ESTRUCTURAS	

MUNICIPIO		NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE	VALOR $	Población Beneficiada (Horizonte)	Cobertura sin proyecto	Cobertura con proyecto	Continuidad sin proyecto	Continuidad con proyecto	Calidad sin proyecto	Calidad Con Proyecto	CUENTA CON PERMISO AMBIENTAL?	TIPO DE PERMISO QUE REQUIERE	NECESITA ADQUISICIÓN DE PREDIOS?	DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS QUE NECESITA	OBSERVACIÓN
ZAPAYAN	PIEDRAS DE MOLER	Optimización y ampliación del sistema de acueducto del corregimiento Piedras de Moler, municipio de Zapayan	ACUEDUCTO	$ 2.154.315.691	1.606	0%	100%	0	100%	NO APTA	APTA	NO	CONCECIÓN DE AGUAS	SI	LOTE PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA DE OPERACIONES, EBAC	
	CAÑO DE AGUAS	Optimización y ampliación del sistema de acueducto del corregimiento Caño de Aguas municipio de Zapayan	ACUEDUCTO	$ 1.711.749.990	1.036	0%	100%	0	100%	NO APTA	APTA	NO	CONCECIÓN DE AGUAS	SI	PREDIOS DEL MUNCIIPIO SE DEBEN LEGALIZAR (JAGUEY,PTAP Y TANQUE)	
CONCORDIA	ROSARIO DE CHENGUE	Optimización y ampliación del sistema de acueducto del corregimiento Rosario de Chengue, municipio de Concordia	ACUEDUCTO	$ 4.192.500.694	4.079	40%	100%	49%	100%	NO APTA	APTA	NO	CONCECIÓN DE AGUAS	SI	LOTE PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO,CASETA DE OPERACIONES Y PATP	
	BELLAVISTA	Optimización y ampliación del sistema de acueducto del corregimiento Bellavista, municipio de Concordia	ACUEDUCTO	$ 4.097.009.788	3.349	40%	100%	52%	100%	NO APTA	APTA	NO	CONCECIÓN DE AGUAS	SI	LOTE PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO,CASETA DE OPERACIONES Y PATP	